

ERBUD S.A.

Temat:

Zawieszenie prac wykonawczych w ramach umowy Generalnego Wykonawstwa Zespołu Mieszkaniowego wielorodzinnego we Wrocławiu.

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Erbud S.A. informuje o otrzymaniu informacji od Zleceniodawcy – Dom Development S.A., że zgodnie z par.9 pkt. 1 umowy nr 20421/2008 z dnia 10 września 2008 roku, zawiesza się na sześć miesięcy prace wykonawcze związane z umową nr 20421/2008 z dnia 10 września 2008 roku. (informacja o podpasaniu umowy została ogłoszona raportem bieżącym 26/2008).

Wynagrodzenie dla Emitenta z tytułu realizacji w/w umowy wynosi 101.990.000,00 zł netto. Do chwili obecnej przychody z tytułu wykonanych prac przez Erbud S.A. wynoszą ok. 2,3 mln. zł.

Zleceniodawca, zgodnie z umową ma obowiązek pokrycia kosztów zabezpieczenia wykonanych prac .

W przypadku gdy zwieszenie trwa dłużej niż 90 dni poza przewidziany Umową termin zakończenia zobowiązania wykonawczego, Zleceniodawca zwaloryzuje koszt realizacji zobowiązania wykonawczego, w części pozostałej do wykonania, wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych produkcji budowlano – montażowej publikowanej przez GUS za ten kwartał roku, w którym przewidziany jest termin zakończenia realizacji.